PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 186
Mov. 64

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: Itambaracá
LOCAL DA OBRA: rua Jorge Kopp, rua XV de Novembro, rua Olímpio Cherubim, rua Kietiro Outiki, rua Amadeu Gobato e rua Coronel Batista
OBJETO: Recape Asfáltico
Data: 22/03/2022

Item	GRUPO DE SERVIÇO	CRONOGRAMA FISICO (%)																	
		A REALIZAR (DIAS)																	
			30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias		150 Dias		180 Dias		210 Dias		Acumulado	
		Valor do item	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	Licitação e Contratação	0.00	75.00%	0.00	25.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	100.00%	0.00
2	Pavimentação	435,320.07	0.00%	0.00	0.00%	0.00	24.00%	104,476.82	25.00%	108,830.02	25.00%	108,830.02	26.00%	113,183.21	0.00%	0.00	100.00%	435,320.07
3	Ligantes Betuminosos	382,781.68	0.00%	0.00	0.00%	0.00	24.00%	91,867.60	25.00%	95,695.42	25.00%	95,695.42	26.00%	99,523.24	0.00%	0.00	100.00%	382,781.68
4	Sinalização	9,362.52	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	100.00%	9,362.52	100.00%	9,362.52
		827,464.27	0.00%	0.00	0.00%	0.00	23.73%	196,344.42	24.72%	204,525.44	24.72%	204,525.44	25.70%	212,706.45	1.13%	9,362.52	100.00%	827,464.27

Item	PARTICIPAÇÃO	CRONOGRAMA FINANCEIRO (R$)															
		A REALIZAR (DIAS)															
		30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias		150 Dias		180 Dias		210 Dias		Acumulado	
1	Estado		0.00		0.00		145,217.81		151,268.50		151,268.50		157,319.17		6,926.02		612,000.00
2	Municipio		0.00		0.00		51,126.61		53,256.94		53,256.94		55,387.28		2,436.50		215,464.27
3	Sub-total		0.00		0.00		196,344.42		204,525.44		204,525.44		212,706.45		9,362.52		827,464.27

MILAYNE GONCALVES FRANCO:06001074933
Assinado de forma digital por MILAYNE GONCALVES FRANCO:06001074933
Dados: 2022.03.22 09:11:31 -03'00'

Responsável Técnico: Milayne Gonçalves Franco
CREA-PR : 176167/D

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Milayne Goncalves Franco** em 22/03/2022 09:11. Inserido ao protocolo **15.684.846-8** por: **Milayne Gonçalves Franco** em: 22/03/2022 09:20. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.