
PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: ITAMBARACÁ SAM  43 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 588,721.54 95.00%

Projeto: CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO INDUSTRIAL LOTE nº 1 Data 08/07/2022 Dias 70 Data 26/09/2022 nº Contrapartida do Proponente 30,985.34 5.00%

Quantidade: 293.05 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 619,706.88 100.00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 6 1 2 3 4 5 6 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 26/9/22 27/10/22 27/11/22 28/12/22 28/1/23 28/2/23

Data Fim 26/10/22 26/11/22 27/12/22 27/1/23 27/2/23 30/3/23

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 40 30 30 40,904.08 6.60

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 2 20 30 20 10 10 10 60,225.07 9.72

3 FUNDACOES 3 20 40 40 21,677.76 3.50

4 ESTRUTURAS 4 10 20 20 20 20 10 131,156.22 21.16

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 5 5 10 20 30 25 10 79,059.38 12.76

6 COBERTURA 3 50 50 93,805.78 15.14

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 5 20 30 30 20 52,374.75 8.45

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 6 10 10 20 20 20 20 48,504.71 7.83

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 6 10 20 20 20 20 10 32,695.37 5.28

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 20 30 30 20 59,039.69 9.53

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 10 10 20 20 20 20 214.56 0.03

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 10 20 20 20 20 10 49.51 0.01

TOTAIS TOTAIS 619,706.88 100.00

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 15,543.55 11,657.66 11,657.66 3 38,858.88 6.27%

1C E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$ 818.08 613.56 613.56 3 2,045.20 0.33%

2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM TESOURO R$ 11,442.76 17,164.15 11,442.76 5,721.38 5,721.38 5,721.38 6 57,213.82 9.23%

2C E ÁGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA R$ 602.25 903.38 602.25 301.13 301.13 301.13 6 3,011.25 0.49%

3T FUNDACOES TESOURO R$ 4,118.77 8,237.55 8,237.55 3 20,593.87 3.32%

3C CONTRAPARTIDA R$ 216.78 433.56 433.56 3 1,083.89 0.17%

4T ESTRUTURAS TESOURO R$ 12,459.84 24,919.68 24,919.68 24,919.68 24,919.68 12,459.84 6 124,598.41 20.11%

4C CONTRAPARTIDA R$ 655.78 1,311.56 1,311.56 1,311.56 1,311.56 655.78 6 6,557.81 1.06%

5T ALVENARIA, DIVISÓRIAS, TESOURO R$ 3,755.32 7,510.64 15,021.28 22,531.92 18,776.60 7,510.64 6 75,106.41 12.12%

5C MUROS E FECHOS CONTRAPARTIDA R$ 197.65 395.30 790.59 1,185.89 988.24 395.30 6 3,952.97 0.64%

6T COBERTURA TESOURO R$ 44,557.75 44,557.75 2 89,115.49 14.38%

6C CONTRAPARTIDA R$ 2,345.14 2,345.14 2 4,690.29 0.76%

7T ESQUADRIAS, ACESSORIOS, TESOURO R$ 9,951.20 14,926.80 14,926.80 9,951.20 4 49,756.01 8.03%

7C VIDROS E ESPELHOS CONTRAPARTIDA R$ 523.75 785.62 785.62 523.75 4 2,618.74 0.42%

8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO R$ 4,607.95 4,607.95 9,215.89 9,215.89 9,215.89 9,215.89 6 46,079.47 7.44%

8C SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO CONTRAPARTIDA R$ 242.52 242.52 485.05 485.05 485.05 485.05 6 2,425.24 0.39%

9T INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, TESOURO R$ 3,106.06 6,212.12 6,212.12 6,212.12 6,212.12 3,106.06 6 31,060.60 5.01%

9C INCÊNDIO E APARELHOS CONTRAPARTIDA R$ 163.48 326.95 326.95 326.95 326.95 163.48 6 1,634.77 0.26%

10T REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, TESOURO R$ 11,217.54 16,826.31 16,826.31 11,217.54 4 56,087.71 9.05%

10C PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA R$ 590.40 885.60 885.60 590.40 4 2,951.98 0.48%

11T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO TESOURO R$ 20.38 20.38 40.77 40.77 40.77 40.77 6 203.83 0.03%

11C E EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$ 1.07 1.07 2.15 2.15 2.15 2.15 6 10.73 0.00%

12T DIVERSOS (LIMPEZA, TESOURO R$ 4.70 9.41 9.41 9.41 9.41 4.70 6 47.03 0.01%

12C ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA R$ 0.25 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 6 2.48 0.00%

T TOTAIS TESOURO R$ 55,059.34 80,339.54 152,483.62 144,962.04 96,648.97 59,228.03 588,721.54 95.00%

C CONTRAPARTIDA R$ 2,897.86 4,228.40 8,025.45 7,629.58 5,086.79 3,117.26 30,985.34 5.00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 57,957.20 84,567.93 160,509.07 152,591.62 101,735.76 62,345.30 619,706.88 100.00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 9.35% 13.65% 25.90% 24.62% 16.42% 10.06% 619,706.88 100.00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 9.35% 23.00% 48.90% 73.52% 89.94% 100.00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

___________________________ __________________
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