



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ

OBRA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED
LOCAL: ITAMBARACÁ
DATA: 03/03/2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor do Serviço	PESO %	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS	%
1	PLACA DE OBRA	R\$ 2.490,00	0,24%	R\$ 2.490,00	100,00%										
2	FORNECIMENTO DE LUMINARIA PÚBLICA LED V4 100W	R\$ 415.090,00	36,15%	R\$ 62.263,50	15,00%	R\$ 62.263,50	15,00%	R\$ 62.263,50	15,00%	R\$ 62.263,50	15,00%	R\$ 62.263,50	15,00%	R\$ 103.772,50	25,00%
3	FORNECIMENTO DE LUMINARIA PÚBLICA LED V5 50W	R\$ 364.140,00	36,14%	R\$ 54.621,00	15,00%	R\$ 54.621,00	15,00%	R\$ 54.621,00	15,00%	R\$ 54.621,00	15,00%	R\$ 54.621,00	15,00%	R\$ 91.035,00	25,00%
4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO PADRÃO COPEL MODELO BR2	R\$ 187.768,00	17,88%	R\$ 28.165,20	15,00%	R\$ 28.165,20	15,00%	R\$ 28.165,20	15,00%	R\$ 28.165,20	15,00%	R\$ 28.165,20	15,00%	R\$ 46.942,00	25,00%
5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTO CONTROLADOR ELETRÔNICO, LIGA DE NOITE (LN), FALHA DESLIGADO (FD), CONFORME ABNT 5123, EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV,	R\$ 26.897,50	2,54%	R\$ 4.034,63	15,00%	R\$ 4.034,63	15,00%	R\$ 4.034,63	15,00%	R\$ 4.034,63	15,00%	R\$ 4.034,63	15,00%	R\$ 6.724,38	25,00%
6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO pp, ISOLAMENTO 0,6/1,0 KV COM BITOLA DE 2X2,5MM²	R\$ 26.951,20	2,54%	R\$ 4.042,68	15,00%	R\$ 4.042,68	15,00%	R\$ 4.042,68	15,00%	R\$ 4.042,68	15,00%	R\$ 4.042,68	15,00%	R\$ 6.737,80	25,00%
7	PARAFUSO DE ROSCA DUPLO 300MM	R\$ 20.476,80	1,96%	R\$ 3.071,52	15,00%	R\$ 3.071,52	15,00%	R\$ 3.071,52	15,00%	R\$ 3.071,52	15,00%	R\$ 3.071,52	15,00%	R\$ 5.119,20	25,00%
8	SERVIÇO DE RETIRADA E TRANSPORTE DE CONJUNTO ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE COM BRAÇO	R\$ 1.916,00	0,19%	R\$ 287,40	15,00%	R\$ 287,40	15,00%	R\$ 287,40	15,00%	R\$ 287,40	15,00%	R\$ 287,40	15,00%	R\$ 479,00	25,00%
9	DERCARTE DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE (LUMINÁRIA, LAMPADA, REATOR, CAPACITOR, IGNITOR), BRAÇO, RELE,, CABOS ELETRICOS ECONEXÕES, COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINALCDF POR EMPRESA CREDENCIADA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERENCIA	R\$ 7.664,00	0,77%											R\$ 7.664,00	100,00%
10	Abraçadeira para poste redondo	R\$ 17.010,00	1,59%	R\$ 2.551,50	15,00%	R\$ 2.551,50	15,00%	R\$ 2.551,50	15,00%	R\$ 2.551,50	15,00%	R\$ 2.551,50	15,00%	R\$ 4.252,50	25,00%
	TOTAL	R\$1.070.403,50	100,00%	R\$ 161.527,43	15,09%	R\$ 159.037,43	14,85%	R\$ 159.037,43	14,85%	R\$ 159.037,43	14,85%	R\$ 159.037,43	14,85%	R\$ 272.726,38	25,52%
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 1.070.403,50	100,00%	R\$ 161.527,43	15,09%	R\$ 320.564,85	29,93%	R\$ 479.602,28	44,78%	R\$ 638.639,70	59,63%	R\$ 797.677,13	74,48%	R\$ 1.070.403,50	100,00%