



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
911055-21	025559	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBA	Estrada Vicinal Vila Rural	Pavimentação Tipo CBUQ

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	414.165,85	% Período:	6,45%	20,76%	18,20%	18,20%	18,20%	18,20%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.088,04	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLANAGEM	398.077,81	% Período:	2,67%	21,60%	18,93%	18,93%	18,93%	18,93%						
2.	PAVIMENTAÇÃO	520.983,82	% Período:		20,01%	20,00%	20,00%	19,99%	19,99%						
2.1.	REVESTIMENTO E LIGANTES	457.832,95	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	19,99%	19,99%						
2.2.	ACOSTAMENTO E LIGANTES	63.150,87	% Período:		20,07%	19,99%	19,99%	19,97%	19,97%						
3.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	62.783,20	% Período:	28,76%	45,15%	1,72%	1,72%	1,72%	20,93%						
3.1.	DRENAGEM	44.916,59	% Período:	39,75%	60,25%										
3.2.	SINALIZAÇÃO	12.058,65	% Período:						100,00%						
3.3.	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	5.807,96	% Período:	3,47%	22,08%	18,61%	18,61%	18,61%	18,61%						
Total: R\$ 997.932,87				%:	4,48%	21,90%	18,10%	18,10%	18,10%	19,31%					
	Período:	Repassé:		38.731,61	189.179,93	156.359,26	156.359,26	156.306,77	166.743,17						
		Contrapartida:		6.020,55	29.406,67	24.304,92	24.304,93	24.296,77	25.919,03						
		Outros:		-	-	-	-	-	-						
		Investimento:		44.752,17	218.586,59	180.664,18	180.664,19	180.603,54	192.662,20						
	Acumulado:	%:		4,48%	26,39%	44,49%	62,60%	80,69%	100,00%						
		Repassé:		38.731,61	227.911,54	384.270,80	540.630,06	696.936,83	863.680,00						
		Contrapartida:		6.020,55	35.427,22	59.732,14	84.037,07	108.333,84	134.252,87						
		Outros:		-	-	-	-	-	-						
		Investimento:		44.752,17	263.338,76	444.002,94	624.667,13	805.270,67	997.932,87						

Itamaracá-PR
Local

segunda-feira, 29 de janeiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDRESSA DE MORAES AFONSO CAVALCANTE
CREA/CAU: 5070023180
ART/RRT: 1720235728660